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1 Indledning

Region Midtjylland skal i henhold til Jordforureningsloven foretage en
undersggelses- og afveergeindsats pa arealer, hvor der forefindes forureninger
af en art og koncentrationer, som kan have skadelig virkning p@ mennesker og
miljg. Som en del af denne indsats skal Regionen afholde
afveergeforanstaltninger pa arealer med fglsom anvendelse, hvor der findes
forureninger, som udggr en kontaktrisiko.

Opgavebeskrivelsen er en detaljeret beskrivelse af, hvordan arbejdet med
afveerge pa arealer med kontaktrisiko skal gennemfgres i Region Midtjylland.
Radgiveren er forpligtet til at folge de retningslinjer samt overholde de krav,
herunder kvalitetskrav, der fremgar af naerveerende Opgavebeskrivelse.

Ved Igsningen af opgaverne skal der, hvor det er neevnt, anvendes Regionens
til enhver tid veerende skabeloner og paradigmer.

1.1 Formal

Formalet med Regionens afvaerge pa arealer med kontaktrisiko er at sikre, at
jorden i anvendelsesdybden (0,5 m under terraen) ikke udggr en kontaktrisiko
efter afvaerge.

2 Organisering ved opgavelgsning
2.1 Projektstyring

Folgende opgaver indgar i projektstyringen:

e Overordnet planlaegning

e Intern projektstyring og planlaegning

e @konomistyring herunder godkendelse af faktura fra laboratorier,
entreprengrer, jordmodtager og lignende

e Generel kvalitetssikring af de dele, der ikke har individuel kvalitetssikring

e Sagsstyring og afrapportering som udgangspunkt igennem MidtPro,
opdatering af MidtPro jf. Vejledning MidtPro ekstern.docx (der kan
oprettes en testbruger her)

Projektstyring honoreres som afholdt timeforbrug.

2.2 Kommunikation

Kommunikation er en Igbende opgave gennem hele kontraktperioden.
Regionen er som myndighed saerligt forpligtiget til at opretholde et hgjt og
sagligt kommunikations-og informationsniveau. Radgiver skal igennem hele


https://miki.rm.dk/x/mUPwBg
https://midtprotest.rm.dk/Home/Logon
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kontraktperioden sikre, at dette niveau opretholdes. Regionen forventer derfor,
at der fra Radgivers side, klart og tydeligt er sikret god kommunikation internt
i organisationen savel som eksternt.

Eksempler pa kommunikationsniveauer:

Regionen (kontraktniveau)

Regionen (projekt niveau - kontakt i udfgrelsen af opgaven)

Internt i projektorganisationen

Eksterne leverandgrer (Regionens laboratorier, boreentreprengrer m.fl.)
Kommunikation ift. formidling af arbejdsmiljg / arbejdsinstruks i
organisationen og til eksterne leverandgrer

e Kommunikation med grundejer, kommune og andre interessenter

Regionen er ansvarlig for den indledende kontakt til grundejer og den
indledende orientering af kommunen.

Regionen sender orienteringsbrev til de grundejere, hvis ejendomme skal
undersgges og afveerges og orienterer i den forbindelse ogsa om besigtigelsen.

Det bemeerkes, at grundejer skal have 14 dages varsel fra den dato, hvor
Regionen sender brevet. Det betyder, at besigtigelsen forst kan gennemfgres,
nér varslingsperioden er overstéet.

Radgiveren planlaegger og koordinerer besigtigelse af de enkelte ejendomme.

Radgiver har, efter Regionens orientering af grundejer, ansvaret for kontakten
til grundejere, lejere eller andre brugere af ejendommen med hensyn til aftale
af tidspunkt for besigtigelse, feltarbejde osv. samt indsatsens varighed.
Radgiveren er endvidere ansvarlig for overholdelse af regler om eventuel
tavshedspligt.

Radgiver og entreprengr forventes at udvise en imgdekommende og venlig
adfzaerd over for grundejer og andre borgere, der matte veere involveret i
undersggelsen.

Radgiver ma i forbindelse med undersggelsen gerne besvare evt. spgrgsmal af
tekniskfaglig karakter, idet der dog overfor 3. mand skal udvises hensyn til
grundejers interesser. I tvivlistilfeelde eller hvis der opstar vanskelige
kommunikationssituationer, henvises evt. spgrgsmal i stedet til Regionen. Ved
spgrgsmal om administrative emner, skal Radgiver altid henvise til Regionen.
Ligeledes henvises evt. henvendelser fra presse/medier til Regionen.

2.3 Bemanding hos Radgiver

I forbindelse med opstart af en sag udpeger Radgiver én kontaktperson, som
Regionen retter sine henvendelser til. P& tilsvarende made udpeger Regionen
én sagsansvarlig kontaktpersoner pr. sag. Kontaktpersonerne vil blive anfgrt pa
den konkrete rekuvisition.

Den givne opgave bemandes af Radgiver med medarbejdere fra
bemandingsplanen (kontraktbilag D), som har kompetencer til at lgfte opgaven
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af den givne art. Her skeler Radgiver bl.a. til, om opgaven er egnet til oplaering
af medarbejdere med erfaring pa mindre eller lig 5 stk. af den type opgave
som den udbudte.

2.3.1 Anvendelse af uerfarne medarbejdere

Uanset ovenstaende er Radgiveren, af hensyn til at fremtidssikre kompetent
bemanding i branchen generelt, berettiget til, som et led i oplaering, at
anvende sakaldte "uerfarne medarbejdere” til Igsning af opgaver under
rammeaftalen. Dette ma alene ske i begraenset omfang og under behgrig
supervision og kontrol.

Ved uerfarne medarbejdere forstds medarbejdere hos Radgiveren med
faerdiggjort fagrelevant videregdende uddannelse (cand.scient., geolog,
diplom- / civilingenigr eller lignende) og erfaring pa <5 stk. af den type opgave
som den udbudte efter faerdiggjort uddannelse pa tidspunktet for opgavens
udfgrelse.

Radgiver ma i alt anvende 2 uerfarne medarbejdere pa bemandingsplanen til
rammeaftalen.

For at sikre den bedst mulige oplaering af de uerfarne medarbejdere, skal
Radgiveren sa vidt muligt undga udskiftning. Medarbejdere kan i hele
kontraktperioden forblive i erfaringskategorien (<5 stk. af udbudte opgave),
skal medarbejderen skifte til erfaringskategori 5-20 stk. af udbudte opgave
geelder krav om udskiftning jf. afsnit 10.1 i rammeaftalen.

2.4 Arbejdsmiljg

Region Midtjylland er sikkerhedskoordinator pd samtlige egne projekter,
herunder ogsa projekter udfgrt pa@ Regionens vegne af Radgivere. Region
Midtjylland vil monitere pa sikkerhed og arbejdsmiljg pa de enkelte projekter.
Dette begraenser dog ikke Radgivers ansvar for at udfgre opgaven korrekt og
sikkerhedsmaessigt forsvarligt. Radgiver skal i forbindelse med alle typer af
feltarbejde udarbejde en arbejdsinstruks, som skal sikre, at arbejdet udfgres
sikkerhedsmaessigt forsvarligt.

2.4.1 Arbejdsinstruks
Arbejdsinstruksen skal som minimum indeholde:

e Kort beskrivelse af det planlagte arbejde samt angivelse af de personer
der udfgrer arbejdet (f.eks. antal boringer, type boringer, poreluft,
vandprgvetagning, tunge lgft, udstyr/materiel, saerlige forhold man skal
vaere opmaerksom pa)

e Hvilke typer forurening og koncentrationer forventer man at traeffe samt
hvordan handteres forurenet jord/vand m.m.

e Hvilke typer af veernemidler er ngdvendige (f.eks. hjelm, hgrevaern,
handsker, sikkerhedstgj/vest, sikkerhedssko, sikkerhedsbriller)
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e Risikoaktiviteter (f.eks. alene arbejde, hgjspanding, drukning, arbejde i
brgnde og udgravninger, faldsikring)

e Scerlige sikkerhedsforanstaltninger/sikkerhedsudstyr (f.eks. ventilation,
redningsplan, beklzedning, ventileret/kemikalieresistent heldragt,
andedraetsvaern, seerligt uddannet personale pakraevet)

e Trafik og pladsforhold (f.eks. parkeringsforhold, pladsforhold, risiko for
pakgrsel, afspeerring, skilteplan)

e Relevante sikkerhedsinstrukser, sikkerhedsdatablade eller andet vigtigt i
forhold til at udfgre opgaven sikkerhedsmaessigt forsvarligt

Arbejdsinstruksen skal afleveres med udkast til oplaeag og vaere Regionens
sagsbehandler i haende senest to dage f@r planlagt feltarbejde.
Arbejdsinstruksen skal udleveres til entreprengr og evt. underentreprengrer og
vaere gennemgaet inden feltarbejdet igangseaettes. Observeres det gentagne
gange, at arbejdsinstruksen ikke er udleveret til og/eller gennemgaet med
feltpersonalet, kan Region Midtjylland annullere den pagseldende opgave med
Radgiver og anvende en anden Radgiver pa en parallel rammeaftale.

Sarlige personlige vaernemidler afregnes som ekstraomkostninger pa den
enkelte lokalitet. Dette kan f.eks. vaere helt seerlige dragter eller
friskluftsforsyning og seerlige andedraetsvaern. Seerlige vaernemidler er
sjeeldent en ngdvendighed pa de almindelige undersggelser og
kontaktafvaerger. Arbejdstgj/stavdragter, handsker, sikkerhedssko/stgvler,
briller/staeenkskaerme, hjelme, hgrevaern, fgrstehjeelpskasse mv. er
standardudstyr og skal indregnes i udfgrelsen af feltarbejde.

2.4.2 Skaerpede krav

I forbindelse med tilsyn er vi blevet opmaerksomme p3a, at der udfgres mange
tunge lgft under feltarbejde. Vi vil gerne vaere med til at nedbringe omfanget
af tunge lgft og stiller derfor falgende skaerpede krav:

e Mekanisk hjeelp til tunge lgft
e Max lgft pa 15 kg

e Der skal i forbindelse med stgjende arbejde anvendes
hgrevaern/grepropper under hele arbejdet.

Manglende opfyldelse af arbejdsmiljgmaessige krav kan forarsage standsning af
igangveerende arbejder. Radgiver og/eller dennes underleverandgrer vil ikke fa
erstatning for tab i forbindelse hermed.

2.4.3 Tilsyn

Radgiver skal fremsende tidsplan for feltarbejde for opgaven til Regionens
tilsynsansvarlige (Per Novrup, Per.Novrup@ru.rm.dk) senest to dage fgr
feltarbejde pdbegyndes. En repraesentant fra Region Midtjyllands
sikkerhedsgruppe vil komme pa uanmeldt tilsyn i forbindelse med forskellige



mailto:Per.Novrup@ru.rm.dk
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typer af feltarbejde. I forbindelse med tilsynet vil det blive vurderet, om
almindelige arbejdsmiljgregler er opfyldt, og om arbejdsinstruksen fglges.
Safremt arbejdet ikke udfgres efter Regionens anvisninger, vil arbejdet kunne
standses. Det er Radgiverens ansvar, at evt. borefolk, underleverandgrer
og/eller entreprengrer overholder geeldende regler samt kender til den aktuelle
forureningssituation herunder hvilke vaernemidler, der er pakraevet pa den
pagaeldende lokalitet.

2.4.4 Evaluering

Region Midtjylland vil give skriftlige tilbagemeldinger pa tilsynene. Kvaliteten af
arbejdsmiljg og sikkerhed vil blive evalueret i forbindelse med den arlige
evaluering. For at sikre bade intern og ekstern fokus pa arbejdsmiljg og
sikkerhed vil Regionens sikkerhedsgruppe tilstreebe at deltage i samtlige
evalueringsmgder.

3 Opgavebeskrivelsen

3.1Indledende arbejde (Fase 1)

3.1.1 Besigtigelse

e Der skal aftales dato til besigtigelse med grundejer og Regionens
sagsbehandler

e P3 besigtigelsen oplyses grundejer om de kommende arbejder, ses pa
adgangsforholdene og aftales det afgraensende undersggelsesomfang
med Regionens sagsbehandler

Honoreres som afholdt timeforbrug til besigtigelse inklusive timeforbrug pa
kgrsel. Kgrselspenge honoreres efter statens gaeldende km-takst. Ved arbejde
pa gerne betaler Regionen for faergebillet.

3.1.2 Undersggelsesoplaag

I undersggelsesoplaegget skal resultaterne fra undersggelsen, som har lagt
grund til kortlaegningen fremga. Der skal beskrives, hvordan de konstaterede
forureninger vil afgraenses, hvilke metoder der vil anvendes, og hvilke stoffer
der skal analyseres for. Antal af nedstik/boringer/prgver skal fremga. Oplaegget
skal veere forsynet med fotos fra besigtigelsen og en kortskitse, hvor
forureningssituationen samt de planlagte prevepunkter fremgar.

Undersggelsesoplaegget skal sendes til godkendelse hos Region Midtjylland, og
et evt. revideret oplaeg med en opdateret gkonomi (inkl. analyseomkostninger
og andre eksterne udlaeg) skal fremsendes og godkendes fgr undersggelsen
igangseaettes.

Prisen skal indeholde Radgivers omkostninger i forbindelse med udarbejdelse
af undersggelsesoplaeg, inkl. evt. revision af oplaeg.
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Udkast til undersggelsesoplaeg skal foreligge 1 mdr. efter opstart. Regionen har
2 uger til kommentering, hvorefter det endelige oplaeg skal fremsendes senest
2 uger efter modtaget kommentering.

3.2 Feltarbejde

3.2.1 Mobilisering

Ved mobiliseringen fastleegger Radgiveren dato og omfang for feltarbejder med
eventuelle underentreprengrer og interne medarbejdere m.m.
Sikkerhedsinstrukser, jf. afsnit 2.4, fremsendes til involverede parter inklusive
Regionen.

Mobilisering angives og honoreres pr. lokalitet (sag).

3.2.2 Afgraensning af forurening i overfladejord

Forureninger i overfladejorden afgraenses/beskrives med enkeltnedstik som
udgangspunkt med prgver fra intervallerne 0-0,25 m u.t. 0,25-0,5 m u.t. og
0,6 m u.t. ellers jf. Regionens metodebeskrivelse: Metodebeskrivelse -
Overfladeprgver.

Nedstik inklusive prgvetagning honoreres som stykpris.

3.2.3 Vertikal afgraensning af dybereliggende forureninger

Forureninger som forventelig har udbredelser til mere end 1 m u.t. (f.eks.
oliespild, fyldjord m.m.) kan afgraenses med lokaliseringsboringer jf. Regionens
metodebeskrivelse: Metodebeskrivelse - Boringer inkl. jordprgvetagning
Lokaliseringsboringer honoreres pr. stk. og tillaegsmetre og anvendt
prgvetagningsgrej jf. tilbudsliste, Kontraktbilag 2.

3.2.4 Prgvehandtering

Analyser skal som udgangspunkt udfgres af et af de laboratorier, som Region
Midtjylland har rammeaftale med. Fakturering af analyseomkostninger sker
direkte fra det pagaeldende laboratorie til Regionen, efter fakturaen er
godkendt af Radgiver. Analyseresultater fra det laboratorie, som Regionen har
aftale med, leveres direkte til Regionens GeoGIS database.

Prisen for prgvehandtering omfatter kontakt med laboratoriet, bestilling af
emballage, udvaelgelse af prgver, rekvisitioner, bestilling af analyser, bestilling
af prgveafhentning, efterfglgende vurdering af data, vurdering og godkendelse
af laboratoriets faktura til Regionen, herunder vurdering af evt. bod, som fglge
af for sent leveret analyseresultater jf. Regionens rammeaftale med
laboratorierne. Den samlede pris for prgvehdndtering angives pr. lokalitet

(sag).
For naermere beskrivelse af Regionens laboratorieaftaler og hdndtering af

laboratorieprgver henvises der til siden Radgiverinfo Undersggelser -
Laboratorieaftale om analyser.



https://miki.rm.dk/x/UYXcAw
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3.2.4.1  Analyserekvisition og dataudveksling med laboratorierne

For alle analyseprgver, der skal laboratorieanalyseres, skal bestilling af
analyser ske via anvendelse af DMP's Stanlab-system. Hertil stiller Regionen en
basal weblgsning kaldet ARA til radighed, der anvender Stanlab-API og et API
til GeoGIS (GeoGIS-openAPI). Alternativt kan Radgiver vaelge at anvende egen
eller 3. parts Igsning, blot disse ggr brug af DMP Stanlab-API'er og GeoGIS-
API.

For information om brugen af ARA og API'er henvises til den faellesregionale
informationsside 'ARA - AnalyseRekvisitions-App'.

Stregkodelabels udleveres fra laboratoriet og har en unik kode pr. prgve.
Labels skal pafgres prgveglas/poser og koden fra stregkoden skal registreres
pa analyserekuvisitionen.

Det er Radgivers ansvar at sgrge for, at rekvisitionsdata er registreret korrekt
ved laboratoriet (f.eks. ved at tjekke ordrebekraeftelsen). Radgiver skal sgrge
for, at der kun fremsendes rekvisitioner pa prgver, der afleveres hos
laboratoriet, samt at give laboratoriet besked for indsendte prgver som ikke
skal analyseres.

3.3 Afrapportering/projekt til afveerge

3.3.1 Afrapportering af undersggelse samt udarbejdelse af
projekt til afvaerge

Rapporten skal udarbejdes pr. lokalitet ud fra en rapportskabelon til
afgraensende undersggelse. Rapporten udarbejdes efter endt undersggelse,
hvis forureningen ikke genfindes og derfor ikke fortsaetter til fase 2 (afvaerge).

Skabelonen kan hentes her: Rapport til afgraeensende undersggelse.

Af skabelonen fremgar opbygningen med de enkelte afsnit, og hvad vi
forventer afsnittene skal indeholde.

Udkast til rapporten skal Regionen modtage senest 2 mdr. efter godkendt
oplaeg, sdfremt leveringen af analyseresultaterne fra analyselaboratoriet ikke
er over 14 arbejdsdage. Hvis dette er tilfeelde, s skal Regionen modtage
udkast til rapporten hurtigst muligt derefter. Regionen har 2 uger til
kommentering, hvorefter Radgiver har 2 uger til fremsendelse af endelig
rapport.

Prisen pa afrapportering skal omfatte en rapport (inkl. arbejde med
kvalitetssikring og evt. revision) med relevante afsnit. Rapporten skal vaere
webtilgaengelig - jf. Lov om tilgeengelighed af offentlige og offentligretlige
organers websteder og mobilapplikationer (webtilgeengelighedsloven).

Hvis forureningen genfindes, skal Radgiver pba. resultaterne fra den
afgraensende undersggelse, udarbejde en projektbeskrivelse for afveerge, som


https://miljoe.atlassian.net/wiki/spaces/DFVPUB/pages/2195095553/ARA+-+AnalyseRekvisitions-App
https://miki.rm.dk/x/FgDcFw
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kan anvendes som opgavebeskrivelse og til tilbudsliste i den efterfglgende
udbudsforretning ift. entreprengrarbejder. Projektbeskrivelsen skal udarbejdes
pr. lokalitet ud fra skabelon for projektbeskrivelse og de dertil hgrende afsnit.
Projektbeskrivelsen vil indgd i udbudsmaterialet for udbudsforretning med
entreprengrer.

Skabelonen kan hentes her: Projektbeskrivelse for afveerge.

Af skabelonen fremgar opbygningen med de enkelte afsnit, og hvad vi
forventer, afsnittene skal indeholde. Regionen skal godkende den udarbejdede
projektbeskrivelse, fgr fase 2 (afveerge) igangsaettes.

Radgiver skal fremsende en opdateret gkonomi, som skal indeholde et samlet
budget pr. lokalitet for de forventede omkostninger for bade entreprengrdelen,
jorddeponi og radgiverdelen af afvaergen.

Prisen pa udarbejdelse af projektbeskrivelse skal omfatte en projektbeskrivelse
(inkl. arbejde med kvalitetssikring og evt. revision) med relevante afsnit.
Projektbeskrivelsen skal vaere webtilgaengelig - jf. Lov om tilgaengelighed af
offentlige og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer
(webtilgengelighedsloven).

3.4 Afvaerge (Fase 2)

3.4.1 Afholdelse af udbudsforretning med entreprengrer

Radgiver skal udarbejde udbudsmateriale for afveerge med baggrund i
projektbeskrivelsen fra fase 1 og gennemfgre denne procedure. Der er tale om
konkurrenceudseettelse af bygge- og anlaegsopgaver under taerskelvaerdien for
EU-udbud.

Udbudsmaterialet udarbejdes p& grundlag af Regionens til enhver tid vaerende
skabeloner for udbudsmateriale, herunder aftaleindkast.

Ved udbudsmateriale forstas materiale til brug for licitation, underhandsbud
eller anden relevant procedure for tilbud af bygge- og anlaegsopgaver under
taerskelvaerdien for EU-udbud.

Udkast til udbudsmateriale skal Regionen modtage samtidig med modtagelse
af projektbeskrivelsen for afveergen.

Regionen har 2 uger til kommentering, hvorefter Radgiver har 2 uger til
fremsendelse af endeligt udbudsmateriale.

Honoreres som afholdt timeforbrug til udarbejdelse af materiale.

Radgiver udsender og afholder udbudsforretning med 2-3 entreprengrer.
uanset Regionens paradigmer har Radgiver det fulde ansvar for
udbudsmaterialets og udbuddets gennemfgrelses lovlighed og
hensigtsmaessighed.

Radgiver udarbejder kontrakt til den vindende entreprengr af
udbudsforretningen, men Regionen tegner kontrakten med entreprengren.

10


https://miki.rm.dk/x/FgDcFw

£ midt

Afholdelse af udbudsforretning, inkl. udarbejdelse af udbudsmateriale,
honoreres som afholdt timeforbrug.

Safremt udbuddet ma ga om som fglge af forhold, der helt eller delvist kan
tilskrives Radgiver, skal R&dgiveren uden yderligere omkostninger for Regionen
foretage genudbud.

3.4.2 Anmeldelse af jord

Det star entreprengren frit for at veelge jordmodtagere, dog skal
jordmodtagere vaelges under hensyntagen til baeredygtighed, dvs. den bedste
lgsning mht. miljg, samfund og gkonomi. Den valgte jordmodtager skal
godkendes af Radgiver. Alternativt vaelger Regionen, hvilke jordmodtagere der
anvendes til projektet. Radgiver star for anmeldelsen af jordflytningen ved
kommunen.

Radgiver skal ved godkendelse af jordmodtager tage afstanden fra
jordmodtager til lokaliteten i betragtning i forhold til beeredygtighed.
Jordmodtagere skal oplyses ved tilbudsgivningen.

Fakturering af afgiften til bortskaffelse af den forurenede jord og evt. lettere
forurenede jord sker direkte fra pagaeldende jordmodtager til Regionen, efter
fakturaen er godkendt af Radgiver.

Honoreres som afholdt timeforbrug til opgaven.

3.4.3 Opstartsmgde med entreprengr, grundejer og RM

Det forventes, at der afholdes opstartsmgder med deltagelse af Region
Midtjylland, R&dgiver, entreprengren og grundejere.

Det oplyses ved opstart, hvorledes arbejdet pa pladsen forudsaettes
organiseret og ledet, herunder med hvem, der kan indgas bindende aftaler.

Til opstartsmgdet skal den evt. planteregistrering og evt. revneregistrering af
bygninger (udendgrs og hvis ngdvendigt indendgrs) justeres, safremt det
vurderes ngdvendigt i forhold til omraddet som skal afgraves. Eventuelle
justeringer til graveplanen noteres.

Der udarbejdes ligeledes en plan for reetableringen, som skal godkendes af
Region Midtjylland og grundejer forud for pabegyndelse af afgravning.

Skabelonen for reetableringsaftale kan hentes her: Reetableringsaftale.

Af skabelonen fremgar opbygningen med de enkelte afsnit, og hvad vi
forventer afsnittene skal indeholde. Regionen skal godkende den udarbejdede
reetableringsaftale.
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Radgiver laver et kortfattet referat af det aftalte pd opstartsmgdet. Et udkast
til referatet sendes til kommentering ved Regionen og herefter rundsendes det
til mgdedeltagerne med en uges frist til eventuelle kommentarer.

Afholdelse af opstartsmgde forventes senest at veere udfgrt 2 uger efter
indgdet kontrakt med entreprengr.

Honoreres som afholdt timeforbrug til besigtigelse inklusive timeforbrug pa
kgrsel. Kgrselspenge honoreres efter statens gaeldende km-takst. Ved arbejde
pa gerne betaler Regionen for feergebillet.

3.4.4 Tilsyn med gravearbejde inkl. kontrol af genopfyldningsmat
erialer

Inden indbygning af tilkgrt muldjord skal der endvidere udtages en jordprgve til
kemisk analyse for hver 120 ton jord til dokumentation af, at muldjord og evt.
rajord er ren. Ved tilkgrt sand/rajord og grus fra godkendte rastofgrave, er der
ikke behov for prgver til kemisk analyse.

Jordprgvetagningerne udfgres af Radgiver. Omkostninger til kemisk analyse
afholdes af Region Midtjylland.

Radgivers opgaver i forbindelse med selve afgravningen af forurenet jord er:

Tilsyn i forbindelse med opgravning af forurenet jord, hvor tilsynet som
udgangspunkt vil vaere til stede pa lokaliteten.

Tilsynets opgaver i forbindelse med gravearbejdet bestar i at:

Foresta udtagning af evt. dokumentationsprgver

Kontrollere udgravningsomraderne og udgravningsdybden

Kontrollere korrekt handtering af forurenet jord

Registrere opgravede og tilkgrte maengder, herunder materialernes

oprindelsessted og materialernes kvalitet

e Tilsynet skal kontrollere at entreprengren udfgrer arbejdet som
beskrevet i udbudsmaterialet

e Tilsynet skal kontrollere at entreprengren udfgrer arbejdet iht.

Arbejdsmiljgreglerne.

Ved gravesager som straekker sig over flere dage, skal der fgres tilsyn ved
opstart og afslutning af gravearbejdet, samt passende tilsyn i de
mellemliggende dage. Tilsynet skal ogsa i dette tilfeelde sikre at til hver tid
bade arbejdsmiljg bliver overholdt og at opgaven udfgres som aftalt.

Gravearbejdet forventes at vaere faerdigt senest 22 mdr. efter afholdelse af
opstartsmgdet.

Honoreres som afholdt timeforbrug til tilsyn inklusive timeforbrug pa kegrsel.
Kgrselspenge honoreres efter statens geeldende km-takst. Ved arbejde pa
gerne betaler Regionen for faergebillet.
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3.4.5 Godkendelsen af entreprengrfaktura mm.

Radgiver skal sikre, at fakturaen fra entreprengrens udleeg stemmer overens
med entreprengrens faktiske udfgrte del. Ligeledes skal Radgiver sikre, at
fakturaen for afgift for deponi er korrekt.

Honoreres som del af projektstyring jf. afsnit 2.1

3.4.6 Afleveringsforretning/udbedring af evt. skader.

Ved afleveringsforretningen er entreprengren forpligtet til at deltage sammen
med Radgiver for gennemgang af projektet.

Radgiver udfgrer forud for afleveringsforretningen en afleveringsprotokol til
underskrivning til afleveringsforretningen af Region og grundejer.

Skabelonen for afleveringsprotokol kan hentes her: Afleveringsprotokol.

Af skabelonen fremgar opbygningen med de enkelte afsnit, og hvad vi
forventer, afsnittene skal indeholde. Regionen skal godkende den udarbejdede
Afleveringsprotokol forud for afleveringsforretningen.

Safremt der er sket skader, der er forarsaget af afgravningen af forurenet jord,
skal Radgiver sgrge for, at entreprengren far udbedret skaden. Efter endt
udbedring skal Radgiver sikrer, at udbedringen er sket tilfredsstillende.

Regionen sender mail med 1-ars eftersyn. Hvis grundejer har nogen
bemaerkninger til reetableringen, sa honoreres Radgiver som medgaet tid til
reetablering er udfgrt tilfredsstillende.

Afleveringsforretning forventes at vaere udfgrt senest 2 uger efter endt
gravearbejde.

Honoreres som afholdt timeforbrug til mgdet inklusive timeforbrug pa kersel
samt timeforbrug for evt. yderligere tiltag. Kgrselspenge honoreres efter
statens geeldende km-takst. Ved arbejde pa gerne betaler Regionen for
feergebillet.

3.4.7 Udarbejdelse af oprensningsnotat

Efter afvaergen er afsluttet, udarbejder Radgiver et notat pr. lokalitet med
opggrelse over bortkgrte jordmaangder, resultater af kontrolanalyser m.v.

Skabelonen for oprensningsnotatet kan hentes her: Oprensningsnotat.

Af skabelonen fremgar opbygningen med de enkelte afsnit, og hvad vi
forventer, afsnittene skal indeholde.

Udkast til oprensningsnotat skal Regionen modtage seneste 1 mdr. efter
afholdelse af afleveringsforretning. Regionen har 2 uger til kommentering,
hvorefter Radgiver har 2 uger til fremsendelse af endelig notat.

Prisen pa oprensningsnotatet skal omfatte et notat (inkl. arbejde med
kvalitetssikring og evt. revision) med relevante afsnit. Notatet skal vaere
webtilgeengelig - jf. Lov om tilgeengelighed af offentlige og offentligretlige
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organers websteder og mobilapplikationer (webtilgaengelighedsloven). Alt
digitalisering skal veaere fzerdigt og dokumenteret ved fremsendelse af endeligt
oprensningsnotat.
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3.5 Sagsforlgb og Tidsfrister
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3.6 Digitalisering

3.6.1 Digitalisering af prgvepunkter i GeoGIS

Regionen anvender GeoGIS 2020 til samling af felt- og analysedata
Region Midtjylland har fokus pa, at data i GeoGIS er af en hgj kvalitet. Derfor
er det et krav,

e at registrering af data i GeoGIS sker Igbende, som en del af arbejdet
med indsamling af data

o at data, sd vidt muligt registreres digitalt i felten for at minimere fejl i
forbindelse med aflaesning af feltskemaer

« at Radgiver har kvalificeret personale til at udfgre digitaliseringen

e at alle data (for undersggelsen) der anvendes i rapporter og datanotaer
er data, der hentes fra Regionens GeoGIS database (boreprofiler,
borings/indtags-oversigter, analyseresultatoversigter, prgveoversigter,
pejledatatabeller). Dette gaelder bade ved anvendelse i tabeller, grafer og
kort.

I Region Midtjyllands GeoGIS skal alle, de for undersggelsen tilhgrende digitale
feltdata, registreres. En naermere beskrivelse af hvad der skal registreres samt
hvor der findes vejledninger, fremgar pa siden GeoGIS info til Radgivere.

3.6.1.1 R&dgivers kvalifikationer i forbindelse med GeoGIS

Det er vigtigt for Region Midtjylland, at Radgiver har kvalificeret personale til
at udfgre digitaliseringen. Radgiver skal derfor kunne dokumentere viden vedr.
indtastning i GeoGIS hos medarbejderne, som Radgiver gnsker at anvende til
indtastningen. Hvilke personer Radgiver gnsker at anvende til indtastning skal
fremga af bemandingsplanen, jf. kontraktbilag 4.2.

Det er vigtigt, at de indtastede data er af hgj kvalitet, og derfor er det et krav
fra Regionen, at Radgiver fgrer et hgijt niveau for kvalitetssikring af data.

Saerlige opmaerksomhedspunkter fremgar pa siden GeoGIS info til Radgivere.
3.6.1.2 Analysedata

Laboratoriet fremsender analysedata for prgven direkte til Regionens GeoGIS
database.

Det er Radgivers opgave at tjekke, at laboratoriet afleverer de feerdige
analyseresultater svarende til det, som er bestilt. Desuden skal Radgiver fglge
op hos laboratoriet, sdfremt der er fejl og mangler i data.

Safremt der undtagelsesvis anvendes et laboratorie uden for Regionens
rammeaftale, som ikke understgtter anvendelsen af Stanlab til rekvisition og
dataaflevering til Regionen, er det Radgivers opgave at sikre, at alle
analysedata fra laboratoriet kommer ind i GeoGIS pa de rette prover, at data
opfylder de fzellesregionale krav til data, samt at kvalitetssikre disse data.
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3.6.1.3 DGU nummer og Jupitersynkronisering

Radgiver skal bestille DGU nummer pa udfgrte boringer (uanset om boringen
er udfgrt med borerig eller handbor). DGU numre skal rekvireres via 'Jupiter
synk' funktionen i Regionens GeoGIS. DGU nummer ma ikke skaffes via
henvendelse til GEUS. DGU nummer skal skaffes senest 4 uger efter udfagrelse
af boringen.

Radgiver skal sgrge for at overfgre 'alle' data fra undersggelsen (i Regionens
GeoGIS) til GEUS Jupiter via Jupiter-synkronisering. Data overfgres senest 10
arbejdsdage efter, at sagsbehandler har godkendt udkastet til
undersggelsesrapporten/datanotat.

Desuden skal (nye/rettede) data som minimum overfgres til Jupiter hver 3.
maned gennem hele projektforigbet.

N&r jupitersynkronisering er udfgrt, skal R&dgiver som dokumentation
generere en 'jupiterrapport' der sendes til Regionen (se afsnit 3.6.1.4).

Se naermere omkring anvendelsen af Jupiter-synkronisering pa den
faellesregionale vejledningside: Jupiter-synkronisering af data fra GeoGIS2020.

3.6.1.4  Dokumentation og kvalitetssikring

I forbindelse med aflevering af udkast til rapport/datanotat fremsendes altid
samtidigt en data-dokumentationsrapport fra Regionens GeoGIS. Rapporten er
Radgiverens dokumentation pa at feltdata er indsamlet og registreret korrekt
og at de internt er kvalitetssikret. Information om
datadokumentationsrapporten inkl. link til vejledning er at finde pa 'GeoGIS
dokumentationsrapport (kontrolrapporten)'.

3.6.2 Registrering i JAR

Jordforureningslovens Areal Register (JAR) er Regionens register over
jordforureninger. Her findes alle Regionens lokaliteter med tilhgrende data (dog
ikke feltdata). Radgivere, der ikke har kendskab til JAR, kan fa adgang til
Regionens testmiljg for at kunne danne sig et overblik. Adgangen fas ved
henvendelse til John Ryan Pedersen; john.ryan@ru.rm.dk.

Radgiver skal som udgangspunkt have vaeret pa JAR kursus eller skal kunne
dokumentere tilsvarende viden. Denne dokumentation for JAR-kendskab skal
foreligge for de medarbejdere, Radgiver gnsker at anvende til indtastningen i
JAR. Hvilke personer, Radgiver gnsker at anvende, skal fremga af
bemandingsplanen.

Se 'JAR - Oversigt over data som skal indtastes i JAR'.

Data kan vaere oprettet af Regionens sagsbehandlere, men det pahviler
Radgiver at sikre, at alle data er indtastet ved opgavens afslutning, jf. afsnit
Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Det kan forventes, at de fleste o
plysninger om aktiviteter og tidligere undersggelser allerede er registeret pa
lokaliteten i JAR.
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3.6.3 Billeddatabasen - BiD

Alle billeder der tages i forbindelse med arbejdet skal behandles forsvarligt og
gemmes i billeddatabasen BiD. BiD er bade en database, der indeholder
billeder, og det er et system til at tage billeder og uploade billeder til
databasen.

Det er udarbejdet et kodeks der skal fglges. Kodekset skal sikre, at
persondataforordningen (GDPR) overholdes.

I forbindelse med opgaver, der udfgres for Regionen skal, som minimum, alle
de billeder der indgar i den endelige rapport vaere lagt i BiD fgr rapporten
afleveres, og de relevante sggeord og kategorier skal veere registreret.

Fotomateriale uploades i udgangspunktet Igbende. Er der dataforbindelse nar
man er i felten, kan man uploade billederne direkte til BiD, derved undgar man
at billederne gemmes lokalt pa sin telefon eller tablet.
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