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1 Indledning 
Region Midtjylland skal i henhold til Jordforureningsloven foretage en 
undersøgelses- og afværgeindsats på arealer, hvor der forefindes forureninger 

af en art og koncentrationer, som kan have skadelig virkning på mennesker og 
miljø. Som en del af denne indsats skal Regionen afholde 

afværgeforanstaltninger på arealer med følsom anvendelse, hvor der findes 

forureninger, som udgør en kontaktrisiko. 

Opgavebeskrivelsen er en detaljeret beskrivelse af, hvordan arbejdet med 
afværge på arealer med kontaktrisiko skal gennemføres i Region Midtjylland. 

Rådgiveren er forpligtet til at følge de retningslinjer samt overholde de krav,  

herunder kvalitetskrav, der fremgår af nærværende Opgavebeskrivelse. 

Ved løsningen af opgaverne skal der, hvor det er nævnt, anvendes Regionens 

til enhver tid værende skabeloner og paradigmer.  

1.1 Formål 
Formålet med Regionens afværge på arealer med kontaktrisiko er at sikre, at 

jorden i anvendelsesdybden (0,5 m under terræn) ikke udgør en kontaktrisiko 
efter afværge. 

 

2 Organisering ved opgaveløsning 

2.1 Projektstyring 
 

Følgende opgaver indgår i projektstyringen:  

• Overordnet planlægning 
• Intern projektstyring og planlægning 

• Økonomistyring herunder godkendelse af faktura fra laboratorier, 

entreprenører, jordmodtager og lignende  
• Generel kvalitetssikring af de dele, der ikke har individuel kvalitetssikring 

• Sagsstyring og afrapportering som udgangspunkt igennem MidtPro, 
opdatering af MidtPro jf. Vejledning MidtPro ekstern.docx (der kan 

oprettes en testbruger her) 

Projektstyring honoreres som afholdt timeforbrug. 

2.2 Kommunikation 

Kommunikation er en løbende opgave gennem hele kontraktperioden. 
Regionen er som myndighed særligt forpligtiget til at opretholde et højt og 

sagligt kommunikations-og informationsniveau. Rådgiver skal igennem hele 

https://miki.rm.dk/x/mUPwBg
https://midtprotest.rm.dk/Home/Logon
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kontraktperioden sikre, at dette niveau opretholdes. Regionen forventer derfor, 

at der fra Rådgivers side, klart og tydeligt er sikret god kommunikation internt 

i organisationen såvel som eksternt. 

Eksempler på kommunikationsniveauer: 

• Regionen (kontraktniveau) 

• Regionen (projekt niveau – kontakt i udførelsen af opgaven) 
• Internt i projektorganisationen 

• Eksterne leverandører (Regionens laboratorier, boreentreprenører m.fl.) 

• Kommunikation ift. formidling af arbejdsmiljø / arbejdsinstruks i 
organisationen og til eksterne leverandører 

• Kommunikation med grundejer, kommune og andre interessenter  

Regionen er ansvarlig for den indledende kontakt til grundejer og den 

indledende orientering af kommunen. 

Regionen sender orienteringsbrev til de grundejere, hvis ejendomme skal 

undersøges og afværges og orienterer i den forbindelse også om besigtigelsen.  

Det bemærkes, at grundejer skal have 14 dages varsel fra den dato, hvor 

Regionen sender brevet. Det betyder, at besigtigelsen først kan gennemføres, 

når varslingsperioden er overstået.  

Rådgiveren planlægger og koordinerer besigtigelse af de enkelte ejendomme.  

Rådgiver har, efter Regionens orientering af grundejer, ansvaret for kontakten 

til grundejere, lejere eller andre brugere af ejendommen med hensyn til aftale 
af tidspunkt for besigtigelse, feltarbejde osv. samt indsatsens varighed. 

Rådgiveren er endvidere ansvarlig for overholdelse af regler om eventuel 

tavshedspligt.  

Rådgiver og entreprenør forventes at udvise en imødekommende og venlig 

adfærd over for grundejer og andre borgere, der måtte være involveret i 

undersøgelsen.  

Rådgiver må i forbindelse med undersøgelsen gerne besvare evt. spørgsmål af 
tekniskfaglig karakter, idet der dog overfor 3. mand skal udvises hensyn til 

grundejers interesser. I tvivlstilfælde eller hvis der opstår vanskelige 
kommunikationssituationer, henvises evt. spørgsmål i stedet til Regionen. Ved 

spørgsmål om administrative emner, skal Rådgiver altid henvise til Regionen. 

Ligeledes henvises evt. henvendelser fra presse/medier til Regionen. 

2.3 Bemanding hos Rådgiver 

I forbindelse med opstart af en sag udpeger Rådgiver én kontaktperson, som 
Regionen retter sine henvendelser til. På tilsvarende måde udpeger Regionen 

én sagsansvarlig kontaktpersoner pr. sag. Kontaktpersonerne vil blive anført på 

den konkrete rekvisition. 

Den givne opgave bemandes af Rådgiver med medarbejdere fra 

bemandingsplanen (kontraktbilag D), som har kompetencer til at løfte opgaven 
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af den givne art. Her skeler Rådgiver bl.a. til, om opgaven er egnet til oplæring 

af medarbejdere med erfaring på mindre eller lig 5 stk. af den type opgave 

som den udbudte.  

2.3.1 Anvendelse af uerfarne medarbejdere 

Uanset ovenstående er Rådgiveren, af hensyn til at fremtidssikre kompetent 
bemanding i branchen generelt, berettiget til, som et led i oplæring, at 

anvende såkaldte ”uerfarne medarbejdere” til løsning af opgaver under 
rammeaftalen. Dette må alene ske i begrænset omfang og under behørig 

supervision og kontrol.  

Ved uerfarne medarbejdere forstås medarbejdere hos Rådgiveren med 

færdiggjort fagrelevant videregående uddannelse (cand.scient., geolog, 
diplom- / civilingeniør eller lignende) og erfaring på ≤5 stk. af den type opgave 

som den udbudte efter færdiggjort uddannelse på tidspunktet for opgavens 

udførelse.  

Rådgiver må i alt anvende 2 uerfarne medarbejdere på bemandingsplanen til 

rammeaftalen.  

For at sikre den bedst mulige oplæring af de uerfarne medarbejdere, skal 

Rådgiveren så vidt muligt undgå udskiftning. Medarbejdere kan i hele 
kontraktperioden forblive i erfaringskategorien (≤5 stk. af udbudte opgave), 

skal medarbejderen skifte til erfaringskategori 5-20 stk. af udbudte opgave 

gælder krav om udskiftning jf. afsnit 10.1 i rammeaftalen. 

2.4 Arbejdsmiljø 

Region Midtjylland er sikkerhedskoordinator på samtlige egne projekter, 
herunder også projekter udført på Regionens vegne af Rådgivere. Region 

Midtjylland vil monitere på sikkerhed og arbejdsmiljø på de enkelte projekter. 
Dette begrænser dog ikke Rådgivers ansvar for at udføre opgaven korrekt og 

sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Rådgiver skal i forbindelse med alle typer af 
feltarbejde udarbejde en arbejdsinstruks, som skal sikre, at arbejdet udføres 

sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

2.4.1 Arbejdsinstruks 

Arbejdsinstruksen skal som minimum indeholde:  

• Kort beskrivelse af det planlagte arbejde samt angivelse af de personer 
der udfører arbejdet (f.eks. antal boringer, type boringer, poreluft, 

vandprøvetagning, tunge løft, udstyr/materiel, særlige forhold man skal 

være opmærksom på) 

• Hvilke typer forurening og koncentrationer forventer man at træffe samt 

hvordan håndteres forurenet jord/vand m.m. 

• Hvilke typer af værnemidler er nødvendige (f.eks. hjelm, høreværn, 

handsker, sikkerhedstøj/vest, sikkerhedssko, sikkerhedsbriller) 
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• Risikoaktiviteter (f.eks. alene arbejde, højspænding, drukning, arbejde i 

brønde og udgravninger, faldsikring) 

• Særlige sikkerhedsforanstaltninger/sikkerhedsudstyr (f.eks. ventilation, 

redningsplan, beklædning, ventileret/kemikalieresistent heldragt, 

åndedrætsværn, særligt uddannet personale påkrævet) 

• Trafik og pladsforhold (f.eks. parkeringsforhold, pladsforhold, risiko for 

påkørsel, afspærring, skilteplan) 

• Relevante sikkerhedsinstrukser, sikkerhedsdatablade eller andet vigtigt i 

forhold til at udføre opgaven sikkerhedsmæssigt forsvarligt 

Arbejdsinstruksen skal afleveres med udkast til oplæg og være Regionens 

sagsbehandler i hænde senest to dage før planlagt feltarbejde. 
Arbejdsinstruksen skal udleveres til entreprenør og evt. underentreprenører og 

være gennemgået inden feltarbejdet igangsættes. Observeres det gentagne 
gange, at arbejdsinstruksen ikke er udleveret til og/eller gennemgået med 

feltpersonalet, kan Region Midtjylland annullere den pågældende opgave med 

Rådgiver og anvende en anden Rådgiver på en parallel rammeaftale.  

Særlige personlige værnemidler afregnes som ekstraomkostninger på den 
enkelte lokalitet. Dette kan f.eks. være helt særlige dragter eller 

friskluftsforsyning og særlige åndedrætsværn. Særlige værnemidler er 
sjældent en nødvendighed på de almindelige undersøgelser og 

kontaktafværger. Arbejdstøj/støvdragter, handsker, sikkerhedssko/støvler, 
briller/stænkskærme, hjelme, høreværn, førstehjælpskasse mv. er 

standardudstyr og skal indregnes i udførelsen af feltarbejde. 

2.4.2 Skærpede krav 

I forbindelse med tilsyn er vi blevet opmærksomme på, at der udføres mange 

tunge løft under feltarbejde. Vi vil gerne være med til at nedbringe omfanget 

af tunge løft og stiller derfor følgende skærpede krav: 

• Mekanisk hjælp til tunge løft  

• Max løft på 15 kg  

• Der skal i forbindelse med støjende arbejde anvendes 

høreværn/ørepropper under hele arbejdet.  

Manglende opfyldelse af arbejdsmiljømæssige krav kan forårsage standsning af 

igangværende arbejder. Rådgiver og/eller dennes underleverandører vil ikke få 
erstatning for tab i forbindelse hermed. 

2.4.3 Tilsyn 

Rådgiver skal fremsende tidsplan for feltarbejde for opgaven til Regionens 

tilsynsansvarlige (Per Novrup, Per.Novrup@ru.rm.dk) senest to dage før 

feltarbejde påbegyndes. En repræsentant fra Region Midtjyllands 
sikkerhedsgruppe vil komme på uanmeldt tilsyn i forbindelse med forskellige 

mailto:Per.Novrup@ru.rm.dk
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typer af feltarbejde. I forbindelse med tilsynet vil det blive vurderet, om 

almindelige arbejdsmiljøregler er opfyldt, og om arbejdsinstruksen følges. 
Såfremt arbejdet ikke udføres efter Regionens anvisninger, vil arbejdet kunne 

standses. Det er Rådgiverens ansvar, at evt. borefolk, underleverandører 
og/eller entreprenører overholder gældende regler samt kender til den aktuelle 

forureningssituation herunder hvilke værnemidler, der er påkrævet på den 
pågældende lokalitet. 

2.4.4 Evaluering 

Region Midtjylland vil give skriftlige tilbagemeldinger på tilsynene. Kvaliteten af 
arbejdsmiljø og sikkerhed vil blive evalueret i forbindelse med den årlige 

evaluering. For at sikre både intern og ekstern fokus på arbejdsmiljø og 
sikkerhed vil Regionens sikkerhedsgruppe tilstræbe at deltage i samtlige 

evalueringsmøder. 

3 Opgavebeskrivelsen 

3.1 Indledende arbejde (Fase 1) 

3.1.1 Besigtigelse 

• Der skal aftales dato til besigtigelse med grundejer og Regionens 
sagsbehandler 

• På besigtigelsen oplyses grundejer om de kommende arbejder, ses på 
adgangsforholdene og aftales det afgrænsende undersøgelsesomfang 

med Regionens sagsbehandler 

Honoreres som afholdt timeforbrug til besigtigelse inklusive timeforbrug på 

kørsel. Kørselspenge honoreres efter statens gældende km-takst. Ved arbejde 

på øerne betaler Regionen for færgebillet. 

3.1.2 Undersøgelsesoplæg 

I undersøgelsesoplægget skal resultaterne fra undersøgelsen, som har lagt 
grund til kortlægningen fremgå. Der skal beskrives, hvordan de konstaterede 

forureninger vil afgrænses, hvilke metoder der vil anvendes, og hvilke stoffer 
der skal analyseres for. Antal af nedstik/boringer/prøver skal fremgå. Oplægget 

skal være forsynet med fotos fra besigtigelsen og en kortskitse, hvor 

forureningssituationen samt de planlagte prøvepunkter fremgår. 

Undersøgelsesoplægget skal sendes til godkendelse hos Region Midtjylland, og 
et evt. revideret oplæg med en opdateret økonomi (inkl. analyseomkostninger 

og andre eksterne udlæg) skal fremsendes og godkendes før undersøgelsen 

igangsættes. 

Prisen skal indeholde Rådgivers omkostninger i forbindelse med udarbejdelse 

af undersøgelsesoplæg, inkl. evt. revision af oplæg. 
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Udkast til undersøgelsesoplæg skal foreligge 1 mdr. efter opstart. Regionen har 

2 uger til kommentering, hvorefter det endelige oplæg skal fremsendes senest 

2 uger efter modtaget kommentering. 

3.2 Feltarbejde 

3.2.1 Mobilisering 

Ved mobiliseringen fastlægger Rådgiveren dato og omfang for feltarbejder med 

eventuelle underentreprenører og interne medarbejdere m.m. 
Sikkerhedsinstrukser, jf. afsnit 2.4, fremsendes til involverede parter inklusive 

Regionen. 

Mobilisering angives og honoreres pr. lokalitet (sag).  

3.2.2 Afgrænsning af forurening i overfladejord 

Forureninger i overfladejorden afgrænses/beskrives med enkeltnedstik som 
udgangspunkt med prøver fra intervallerne 0-0,2 m u.t. 0,3-0,5 m u.t. og 0,6 

m u.t. ellers jf. Regionens metodebeskrivelse: Metodebeskrivelse - 

Overfladeprøver. 

Nedstik inklusive prøvetagning honoreres som stykpris. 

3.2.3 Vertikal afgrænsning af dybereliggende forureninger 

Forureninger som forventelig har udbredelser til mere end 1 m u.t. (f.eks. 

oliespild, fyldjord m.m.) kan afgrænses med lokaliseringsboringer jf. Regionens 
metodebeskrivelse: Metodebeskrivelse - Boringer inkl. jordprøvetagning 

Lokaliseringsboringer honoreres pr. stk. og tillægsmetre og anvendt 
prøvetagningsgrej jf. tilbudsliste, Kontraktbilag 2. 

3.2.4 Prøvehåndtering 

Analyser skal som udgangspunkt udføres af et af de laboratorier, som Region 
Midtjylland har rammeaftale med. Fakturering af analyseomkostninger sker 

direkte fra det pågældende laboratorie til Regionen, efter fakturaen er 
godkendt af Rådgiver. Analyseresultater fra det laboratorie, som Regionen har 

aftale med, leveres direkte til Regionens GeoGIS database.  

Prisen for prøvehåndtering omfatter kontakt med laboratoriet, bestilling af 

emballage, udvælgelse af prøver, rekvisitioner, bestilling af analyser, bestilling 
af prøveafhentning, efterfølgende vurdering af data, vurdering og godkendelse 

af laboratoriets faktura til Regionen, herunder vurdering af evt. bod, som følge 

af for sent leveret analyseresultater jf. Regionens rammeaftale med 
laboratorierne. Den samlede pris for prøvehåndtering angives pr. lokalitet 

(sag).  

For nærmere beskrivelse af Regionens laboratorieaftaler og håndtering af 

laboratorieprøver henvises der til siden Rådgiverinfo Undersøgelser – 

Laboratorieaftale om analyser.  

https://miki.rm.dk/x/UYXcAw
https://miki.rm.dk/x/UYXcAw
https://miki.rm.dk/x/kQC3Aw
https://miki.rm.dk/x/HwBnAg
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3.2.4.1 Analyserekvisition og dataudveksling med laboratorierne  

For alle analyseprøver, der skal laboratorieanalyseres, skal bestilling af 
analyser ske via anvendelse af DMP's Stanlab-system. Hertil stiller Regionen en 

basal webløsning kaldet ARA til rådighed, der anvender Stanlab-API og et API 
til GeoGIS (GeoGIS-openAPI). Alternativt kan Rådgiver vælge at anvende egen 

eller 3. parts løsning, blot disse gør brug af DMP Stanlab-API'er og GeoGIS-

API. 

For information om brugen af ARA og API'er henvises til den fællesregionale 

informationsside 'ARA - AnalyseRekvisitions-App'.  

Stregkodelabels udleveres fra laboratoriet og har en unik kode pr. prøve. 

Labels skal påføres prøveglas/poser og koden fra stregkoden skal registreres 

på analyserekvisitionen.  

Det er Rådgivers ansvar at sørge for, at rekvisitionsdata er registreret korrekt 
ved laboratoriet (f.eks. ved at tjekke ordrebekræftelsen). Rådgiver skal sørge 

for, at der kun fremsendes rekvisitioner på prøver, der afleveres hos 
laboratoriet, samt at give laboratoriet besked for indsendte prøver som ikke 

skal analyseres. 

 

3.3 Afrapportering/projekt til afværge 

3.3.1 Afrapportering af undersøgelse samt udarbejdelse af 

projekt til afværge  

Rapporten skal udarbejdes pr. lokalitet ud fra en rapportskabelon til 

afgrænsende undersøgelse. Rapporten udarbejdes efter endt undersøgelse, 

hvis forureningen ikke genfindes og derfor ikke fortsætter til fase 2 (afværge).  

Skabelonen kan hentes her: Rapport til afgrænsende undersøgelse. 

Af skabelonen fremgår opbygningen med de enkelte afsnit, og hvad vi 

forventer afsnittene skal indeholde.  

Udkast til rapporten skal Regionen modtage senest 2 mdr. efter godkendt 

oplæg, såfremt leveringen af analyseresultaterne fra analyselaboratoriet ikke 
er over 14 arbejdsdage. Hvis dette er tilfælde, så skal Regionen modtage 

udkast til rapporten hurtigst muligt derefter. Regionen har 2 uger til 

kommentering, hvorefter Rådgiver har 2 uger til fremsendelse af endelig 

rapport.  

Prisen på afrapportering skal omfatte en rapport (inkl. arbejde med 
kvalitetssikring og evt. revision) med relevante afsnit. Rapporten skal være 

webtilgængelig – jf. Lov om tilgængelighed af offentlige og offentligretlige 

organers websteder og mobilapplikationer (webtilgængelighedsloven).  

Hvis forureningen genfindes, skal Rådgiver pba. resultaterne fra den 
afgrænsende undersøgelse, udarbejde en projektbeskrivelse for afværge, som 

https://miljoe.atlassian.net/wiki/spaces/DFVPUB/pages/2195095553/ARA+-+AnalyseRekvisitions-App
https://miki.rm.dk/x/FgDcFw
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kan anvendes som opgavebeskrivelse og til tilbudsliste i den efterfølgende 

udbudsforretning ift. entreprenørarbejder. Projektbeskrivelsen skal udarbejdes 
pr. lokalitet ud fra skabelon for projektbeskrivelse og de dertil hørende afsnit. 

Projektbeskrivelsen vil indgå i udbudsmaterialet for udbudsforretning med 

entreprenører.  

Skabelonen kan hentes her: Projektbeskrivelse for afværge.  

Af skabelonen fremgår opbygningen med de enkelte afsnit, og hvad vi 

forventer, afsnittene skal indeholde. Regionen skal godkende den udarbejdede 

projektbeskrivelse, før fase 2 (afværge) igangsættes. 

Rådgiver skal fremsende en opdateret økonomi, som skal indeholde et samlet 

budget pr. lokalitet for de forventede omkostninger for både entreprenørdelen, 

jorddeponi og rådgiverdelen af afværgen. 

Prisen på udarbejdelse af projektbeskrivelse skal omfatte en projektbeskrivelse 
(inkl. arbejde med kvalitetssikring og evt. revision) med relevante afsnit. 

Projektbeskrivelsen skal være webtilgængelig – jf. Lov om tilgængelighed af 
offentlige og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer 

(webtilgængelighedsloven). 

3.4 Afværge (Fase 2) 

3.4.1 Afholdelse af udbudsforretning med entreprenører 

Rådgiver skal udarbejde udbudsmateriale for afværge med baggrund i 
projektbeskrivelsen fra fase 1 og gennemføre denne procedure. Der er tale om 

konkurrenceudsættelse af bygge- og anlægsopgaver under tærskelværdien for 

EU-udbud. 

Udbudsmaterialet udarbejdes på grundlag af Regionens til enhver tid værende 

skabeloner for udbudsmateriale, herunder aftaleindkast.  

Ved udbudsmateriale forstås materiale til brug for licitation, underhåndsbud 

eller anden relevant procedure for tilbud af bygge- og anlægsopgaver under 

tærskelværdien for EU-udbud. 

Udkast til udbudsmateriale skal Regionen modtage samtidig med modtagelse 

af projektbeskrivelsen for afværgen.  

Regionen har 2 uger til kommentering, hvorefter Rådgiver har 2 uger til 

fremsendelse af endeligt udbudsmateriale.  

Honoreres som afholdt timeforbrug til udarbejdelse af materiale. 

Rådgiver udsender og afholder udbudsforretning med 2-3 entreprenører. 

uanset Regionens paradigmer har Rådgiver det fulde ansvar for 
udbudsmaterialets og udbuddets gennemførelses lovlighed og 

hensigtsmæssighed. 

Rådgiver udarbejder kontrakt til den vindende entreprenør af 

udbudsforretningen, men Regionen tegner kontrakten med entreprenøren. 

https://miki.rm.dk/x/FgDcFw
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Afholdelse af udbudsforretning, inkl. udarbejdelse af udbudsmateriale, 
honoreres som afholdt timeforbrug.  

 
Såfremt udbuddet må gå om som følge af forhold, der helt eller delvist kan 

tilskrives Rådgiver, skal Rådgiveren uden yderligere omkostninger for Regionen 
foretage genudbud. 

3.4.2 Anmeldelse af jord 

Det står entreprenøren frit for at vælge jordmodtagere, dog skal 
jordmodtagere vælges under hensyntagen til bæredygtighed, dvs. den bedste 

løsning mht. miljø, samfund og økonomi. Den valgte jordmodtager skal 
godkendes af Rådgiver. Alternativt vælger Regionen, hvilke jordmodtagere der 

anvendes til projektet. Rådgiver står for anmeldelsen af jordflytningen ved 

kommunen.  

Rådgiver skal ved godkendelse af jordmodtager tage afstanden fra 

jordmodtager til lokaliteten i betragtning i forhold til bæredygtighed. 

Jordmodtagere skal oplyses ved tilbudsgivningen. 

Fakturering af afgiften til bortskaffelse af den forurenede jord og evt. lettere 
forurenede jord sker direkte fra pågældende jordmodtager til Regionen, efter 

fakturaen er godkendt af Rådgiver. 

Honoreres som afholdt timeforbrug til opgaven. 

3.4.3 Opstartsmøde med entreprenør, grundejer og RM  

Det forventes, at der afholdes opstartsmøder med deltagelse af Region 

Midtjylland, Rådgiver, entreprenøren og grundejere. 
 

Det oplyses ved opstart, hvorledes arbejdet på pladsen forudsættes 
organiseret og ledet, herunder med hvem, der kan indgås bindende aftaler. 

 
Til opstartsmødet skal den evt. planteregistrering og evt. revneregistrering af 

bygninger (udendørs og hvis nødvendigt indendørs) justeres, såfremt det 
vurderes nødvendigt i forhold til området som skal afgraves. Eventuelle 

justeringer til graveplanen noteres.  

Der udarbejdes ligeledes en plan for reetableringen, som skal godkendes af 

Region Midtjylland og grundejer forud for påbegyndelse af afgravning.      

Skabelonen for reetableringsaftale kan hentes her: Reetableringsaftale.  

Af skabelonen fremgår opbygningen med de enkelte afsnit, og hvad vi 

forventer afsnittene skal indeholde. Regionen skal godkende den udarbejdede 

reetableringsaftale. 

https://miki.rm.dk/x/FgDcFw
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Rådgiver laver et kortfattet referat af det aftalte på opstartsmødet. Et udkast 
til referatet sendes til kommentering ved Regionen og herefter rundsendes det 

til mødedeltagerne med en uges frist til eventuelle kommentarer. 

Afholdelse af opstartsmøde forventes senest at være udført 2 uger efter 

indgået kontrakt med entreprenør.  

Honoreres som afholdt timeforbrug til besigtigelse inklusive timeforbrug på 

kørsel. Kørselspenge honoreres efter statens gældende km-takst. Ved arbejde 

på øerne betaler Regionen for færgebillet. 

3.4.4 Tilsyn med gravearbejde inkl. kontrol af genopfyldningsmat
erialer  

Inden indbygning af tilkørt muldjord skal der endvidere udtages en jordprøve til 

kemisk analyse for hver 120 ton jord til dokumentation af, at muldjord og evt. 
råjord er ren. Ved tilkørt sand/råjord og grus fra godkendte råstofgrave, er der 

ikke behov for prøver til kemisk analyse. 

Jordprøvetagningerne udføres af Rådgiver. Omkostninger til kemisk analyse 

afholdes af Region Midtjylland. 

Rådgivers opgaver i forbindelse med selve afgravningen af forurenet jord er: 

Tilsyn i forbindelse med opgravning af forurenet jord, hvor tilsynet som 

udgangspunkt vil være til stede på lokaliteten.  

Tilsynets opgaver i forbindelse med gravearbejdet består i at:  

• Forestå udtagning af evt. dokumentationsprøver 

• Kontrollere udgravningsområderne og udgravningsdybden 
• Kontrollere korrekt håndtering af forurenet jord 

• Registrere opgravede og tilkørte mængder, herunder materialernes 
oprindelsessted og materialernes kvalitet 

• Tilsynet skal kontrollere at entreprenøren udfører arbejdet som 
beskrevet i udbudsmaterialet 

• Tilsynet skal kontrollere at entreprenøren udfører arbejdet iht. 

Arbejdsmiljøreglerne.  

Ved gravesager som strækker sig over flere dage, skal der føres tilsyn ved 

opstart og afslutning af gravearbejdet, samt passende tilsyn i de 
mellemliggende dage. Tilsynet skal også i dette tilfælde sikre at til hver tid 

både arbejdsmiljø bliver overholdt og at opgaven udføres som aftalt. 

Gravearbejdet forventes at være færdigt senest 2½ mdr. efter afholdelse af 

opstartsmødet.  

Honoreres som afholdt timeforbrug til tilsyn inklusive timeforbrug på kørsel. 

Kørselspenge honoreres efter statens gældende km-takst. Ved arbejde på 

øerne betaler Regionen for færgebillet. 
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3.4.5 Godkendelsen af entreprenørfaktura mm.  

Rådgiver skal sikre, at fakturaen fra entreprenørens udlæg stemmer overens 

med entreprenørens faktiske udførte del. Ligeledes skal Rådgiver sikre, at 

fakturaen for afgift for deponi er korrekt.  

Honoreres som del af projektstyring jf. afsnit 2.1  

3.4.6 Afleveringsforretning/udbedring af evt. skader.  

Ved afleveringsforretningen er entreprenøren forpligtet til at deltage sammen 

med Rådgiver for gennemgang af projektet.  

Rådgiver udfører forud for afleveringsforretningen en afleveringsprotokol til 

underskrivning til afleveringsforretningen af Region og grundejer.  

Skabelonen for afleveringsprotokol kan hentes her: Afleveringsprotokol.  

Af skabelonen fremgår opbygningen med de enkelte afsnit, og hvad vi 

forventer, afsnittene skal indeholde. Regionen skal godkende den udarbejdede 

Afleveringsprotokol forud for afleveringsforretningen.  

Såfremt der er sket skader, der er forårsaget af afgravningen af forurenet jord, 
skal Rådgiver sørge for, at entreprenøren får udbedret skaden. Efter endt 

udbedring skal Rådgiver sikrer, at udbedringen er sket tilfredsstillende.  

Regionen sender mail med 1-års eftersyn. Hvis grundejer har nogen 

bemærkninger til reetableringen, så honoreres Rådgiver som medgået tid til 

reetablering er udført tilfredsstillende. 

Afleveringsforretning forventes at være udført senest 2 uger efter endt 

gravearbejde.  

Honoreres som afholdt timeforbrug til mødet inklusive timeforbrug på kørsel 
samt timeforbrug for evt. yderligere tiltag. Kørselspenge honoreres efter 

statens gældende km-takst. Ved arbejde på øerne betaler Regionen for 

færgebillet. 

3.4.7 Udarbejdelse af oprensningsnotat 

Efter afværgen er afsluttet, udarbejder Rådgiver et notat pr. lokalitet med 

opgørelse over bortkørte jordmængder, resultater af kontrolanalyser m.v.  

Skabelonen for oprensningsnotatet kan hentes her: Oprensningsnotat.  

Af skabelonen fremgår opbygningen med de enkelte afsnit, og hvad vi 

forventer, afsnittene skal indeholde.  

Udkast til oprensningsnotat skal Regionen modtage seneste 1 mdr. efter 

afholdelse af afleveringsforretning. Regionen har 2 uger til kommentering, 

hvorefter Rådgiver har 2 uger til fremsendelse af endelig notat.    

Prisen på oprensningsnotatet skal omfatte et notat (inkl. arbejde med 

kvalitetssikring og evt. revision) med relevante afsnit. Notatet skal være 
webtilgængelig – jf. Lov om tilgængelighed af offentlige og offentligretlige 

https://miki.rm.dk/x/FgDcFw
https://miki.rm.dk/x/FgDcFw
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organers websteder og mobilapplikationer (webtilgængelighedsloven). Alt 

digitalisering skal være færdigt og dokumenteret ved fremsendelse af endeligt 

oprensningsnotat.  



3.5 Sagsforløb og Tidsfrister 
 

Fase 1 

Fase 2 

Udkast til 
projektbe-
skrivelse

•2 måneder efter godkendt oplæg af 
undersøgelsesoplæg

RM god-
kendelse

•14 dage efter modtagelse af udkast 
projektbeskrivelse

Projektbe-
skrivelse

•14 dage efter godkendelse:

•Aflevering af projektbeskrivelse og 
udbudsmateriale

Udbud 
entreprenør
forretning

•14 dage efter fremsendelse 
projektbeskrivelse og udbudsmateriale-

Afværge

•Fra opstartsmøde med entreprenør til slut 
afværgen må der maks. gå 2½ måneder

Afleverings-
forretning

•14 dage efter endt afværge

Udkast  
oprens-

ningsnotat

•1 måned efter afleveringsforretning

RM 
kommen-

teret udkast

•14 dage efter udkast notat

Endelig 
notat

•14 dage efter RM-kommentering

Opstart 
projekt

•Grundejer orienteres

Aftale om 
besigtigelse

•Tidligst 14 dage efter grundejerorientering:

•Aftale om opstartsmøde/besig-tigelse hos 
grundejer

Udkast 
undersøg-
elsesoplæg

•1 måned efter grundejer orientering

RM 
kommen-

teret oplæg

•14 dage efter udkast oplæg

Arbejds-
instrukser

•Arbejdsinstrukser til feltarbejde skal sendes 
senest 2 dag inden feltarbejde

Feltarbejde

Raport-
udkast

•2 måneder efter godkendt oplæg af 
undersøgelsesoplæg

RM 
kommen-

teret udkast

•14 dage efter udkast rapport

Endelig 
Rapport

•14 dage efter RM-kommentering



 

3.6 Digitalisering  

3.6.1 Digitalisering af prøvepunkter i GeoGIS 

Regionen anvender GeoGIS 2020 til samling af felt- og analysedata  

Region Midtjylland har fokus på, at data i GeoGIS er af en høj kvalitet. Derfor 
er det et krav,  

• at registrering af data i GeoGIS sker løbende, som en del af arbejdet 
med indsamling af data 

• at data, så vidt muligt registreres digitalt i felten for at minimere fejl i 

forbindelse med aflæsning af feltskemaer 
• at Rådgiver har kvalificeret personale til at udføre digitaliseringen 

• at alle data (for undersøgelsen) der anvendes i rapporter og datanotaer 
er data, der hentes fra Regionens GeoGIS database (boreprofiler, 

borings/indtags-oversigter, analyseresultatoversigter, prøveoversigter, 
pejledatatabeller). Dette gælder både ved anvendelse i tabeller, grafer og 

kort. 

I Region Midtjyllands GeoGIS skal alle, de for undersøgelsen tilhørende digitale 

feltdata, registreres. En nærmere beskrivelse af hvad der skal registreres samt 
hvor der findes vejledninger, fremgår på siden GeoGIS info til Rådgivere. 

3.6.1.1 Rådgivers kvalifikationer i forbindelse med GeoGIS 

Det er vigtigt for Region Midtjylland, at Rådgiver har kvalificeret personale til 

at udføre digitaliseringen. Rådgiver skal derfor kunne dokumentere viden vedr. 
indtastning i GeoGIS hos medarbejderne, som Rådgiver ønsker at anvende til 

indtastningen. Hvilke personer Rådgiver ønsker at anvende til indtastning skal 

fremgå af bemandingsplanen, jf. kontraktbilag 4.2. 

Det er vigtigt, at de indtastede data er af høj kvalitet, og derfor er det et krav 

fra Regionen, at Rådgiver fører et højt niveau for kvalitetssikring af data.  

Særlige opmærksomhedspunkter fremgår på siden GeoGIS info til Rådgivere. 

3.6.1.2 Analysedata 

Laboratoriet fremsender analysedata for prøven direkte til Regionens GeoGIS 

database.  

Det er Rådgivers opgave at tjekke, at laboratoriet afleverer de færdige 

analyseresultater svarende til det, som er bestilt. Desuden skal Rådgiver følge 

op hos laboratoriet, såfremt der er fejl og mangler i data. 

Såfremt der undtagelsesvis anvendes et laboratorie uden for Regionens 
rammeaftale, som ikke understøtter anvendelsen af Stanlab til rekvisition og 

dataaflevering til Regionen, er det Rådgivers opgave at sikre, at alle 
analysedata fra laboratoriet kommer ind i GeoGIS på de rette prøver, at data 

opfylder de fællesregionale krav til data, samt at kvalitetssikre disse data.  

https://miki.rm.dk/x/2IAHAg
https://miki.rm.dk/x/2IAHAg
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3.6.1.3 DGU nummer og Jupitersynkronisering 

Rådgiver skal bestille DGU nummer på udførte boringer (uanset om boringen 
er udført med borerig eller håndbor). DGU numre skal rekvireres via 'Jupiter 

synk' funktionen i Regionens GeoGIS. DGU nummer må ikke skaffes via 
henvendelse til GEUS. DGU nummer skal skaffes senest 4 uger efter udførelse 

af boringen. 

Rådgiver skal sørge for at overføre 'alle' data fra undersøgelsen (i Regionens 

GeoGIS) til GEUS Jupiter via Jupiter-synkronisering. Data overføres senest 10 

arbejdsdage efter, at sagsbehandler har godkendt udkastet til 

undersøgelsesrapporten/datanotat. 

Desuden skal (nye/rettede) data som minimum overføres til Jupiter hver 3. 

måned gennem hele projektforløbet. 

Når jupitersynkronisering er udført, skal Rådgiver som dokumentation 

generere en 'jupiterrapport' der sendes til Regionen (se afsnit 3.6.1.4). 

Se nærmere omkring anvendelsen af Jupiter-synkronisering på den 

fællesregionale vejledningside: Jupiter-synkronisering af data fra GeoGIS2020. 

3.6.1.4 Dokumentation og kvalitetssikring 

I forbindelse med aflevering af udkast til rapport/datanotat fremsendes altid 

samtidigt en data-dokumentationsrapport fra Regionens GeoGIS. Rapporten er 
Rådgiverens dokumentation på at feltdata er indsamlet og registreret korrekt 

og at de internt er kvalitetssikret. Information om 
datadokumentationsrapporten inkl. link til vejledning er at finde på 'GeoGIS 

dokumentationsrapport (kontrolrapporten)'. 

3.6.2 Registrering i JAR 

Jordforureningslovens Areal Register (JAR) er Regionens register over 

jordforureninger. Her findes alle Regionens lokaliteter med tilhørende data (dog 
ikke feltdata). Rådgivere, der ikke har kendskab til JAR, kan få adgang til 

Regionens testmiljø for at kunne danne sig et overblik. Adgangen fås ved 

henvendelse til John Ryan Pedersen; john.ryan@ru.rm.dk.  

Rådgiver skal som udgangspunkt have været på JAR kursus eller skal kunne 

dokumentere tilsvarende viden. Denne dokumentation for JAR-kendskab skal 
foreligge for de medarbejdere, Rådgiver ønsker at anvende til indtastningen i 

JAR. Hvilke personer, Rådgiver ønsker at anvende, skal fremgå af 

bemandingsplanen. 

Se 'JAR - Oversigt over data som skal indtastes i JAR'. 

Data kan være oprettet af Regionens sagsbehandlere, men det påhviler 

Rådgiver at sikre, at alle data er indtastet ved opgavens afslutning, jf. afsnit 
Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Det kan forventes, at de fleste 

oplysninger om aktiviteter og tidligere undersøgelser allerede er registeret på 

lokaliteten i JAR. 

https://miljoe.atlassian.net/wiki/spaces/DFVPUB/pages/85360641/Indl+sning+af+GeoGIS2020+data+i+Jupiter
https://miki.rm.dk/x/4YHJAw
https://miki.rm.dk/x/4YHJAw
https://miki.rm.dk/x/gACOB
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3.6.3 Billeddatabasen - BiD  

Alle billeder der tages i forbindelse med arbejdet skal behandles forsvarligt og 

gemmes i billeddatabasen BiD. BiD er både en database, der indeholder 
billeder, og det er et system til at tage billeder og uploade billeder til 

databasen. 

Det er udarbejdet et kodeks der skal følges. Kodekset skal sikre, at 

persondataforordningen (GDPR) overholdes. 

I forbindelse med opgaver, der udføres for Regionen skal, som minimum, alle 
de billeder der indgår i den endelige rapport være lagt i BiD før rapporten 

afleveres, og de relevante søgeord og kategorier skal være registreret. 

Fotomateriale uploades i udgangspunktet løbende. Er der dataforbindelse når 

man er i felten, kan man uploade billederne direkte til BiD, derved undgår man 

at billederne gemmes lokalt på sin telefon eller tablet. 


